
 

 

 

 

 

 

Déc -janv

•Fiches descriptive à déposer auprès de la coordinatrice 
des PEI

•Date limite de dépôt des projets: 5 février

Février

•Présentation des projets aux enseignants chercheurs et 
au ingénieurs pédagogiques

• Identification des tuteurs (1 enseignant tuteur par projet)

Mars

•Choix des projets par les étudiants
•Première prise de contact avec les commanditaires 

Avril

•Etude du contexte, bibliographie
•Préparation du cahier des charges

Mai - Juin

•Réunion de cadrage
•Evaluation du cahier des charges définitif

Juil - août

•Etudiants en stage
•Pas de PEI durant cette période

Sept 

•Travail de terrain, enquêtes
•Analyses, synthèse des résultats

Oct

•Travail de terrain, enquêtes
•Analyses, synthèse des résultats

Nov

•Travail de terrain, enquêtes
•Analyses, synthèse des résultats

Déc

•Finalisation des livrables
•Soutenances (jeudi précédent les vacances scolaires de 
Noël)

CADRAGE 
DU 

PROJET 

CONDUITE 
DU 

PROJET 

CLOTURE 
DU PROJET 

30h dédiées 
aux PEI (sur 
des mardis 
après-midi) 

5 jours 
ouvrés 

dédiés au 
PEI fin 

octobre + 3 
journées 

dédiées au 
PEI en 

novembre/ 
décembre + 

travail en 
autonomie 

les mercredis 
après-midi 
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